



Cualquier factor de riesgo que impacte sobre el Costo, afectará de forma directa al Plazo, Alcance o a la Calidad; esto podemos fácilmente visualizarlo según lo establece el Triángulo Virtuoso de la Gestión de Proyecto. Para un correcto y apropiado control de estas variables, se conoce y se cuenta con suficiente bibliografía, metodologías y herramientas de control y gestión, sin embargo, existen dos procesos clave sobre el Triángulo que tienen una influencia y capacidad mayor de impacto sobre el proyecto, los cuales corresponden a Gestión de Cambios y la Gestión de Interfases.

La Gestión de Cambios y de Interfases están profundamente relacionadas, un Cambio a menudo crea una Interfase con otros Stakeholders; y una Interfase puede a su vez, crear un Cambio al proyecto.

Las principales causas de desviaciones sobre la Gestión de Cambios e Interfases en un proyecto se producen por:

- Falta de disciplina en la etapa de identificación y evaluación de interfases y cambio.
- Falta de prolijidad y análisis en el proceso de evaluación de impactos producto de potenciales Cambios y de las Interfases propias del proyecto
- Procesos burocráticos que provocan retrasos en la apropiada toma de decisiones e implementación de planes de acción ante desviaciones al proyecto por Cambios e Interfases no debidamente gestionadas a tiempo.

Las bases para mantener a un proyecto bajo control es llevar un monitoreo permanente sobre su Alcance, Costo y Plazo de forma coordinada y relacionada. Esto puede lograrse con una coordinada y disciplinada implementación de procesos para la gestión y monitoreo de Interfases y Cambios en Proyectos, que sea diseñada de acuerdo a la complejidad propia de los proyectos que maneja la organización, y de su tolerancia y umbral de riesgos que es capaz de gestionar.



www.FarCorp.cl

Contacto@FarCorp.cl

+56 9 521 94 277